

«Misure eccezionali in ragione dell'epidemia COVID-19»

L'epidemia di COVID-19 ha interessato tutto il territorio del Programma ALCOTRA.

Considerata la situazione di « **forza maggiore** », è stato deciso di sospendere sino al prossimo CS tutte le scadenze dei progetti e di mettere in atto delle **misure eccezionali per la realizzazione e la chiusura** dei progetti selezionati nell'ambito del 2° bando.

Queste condizioni si applicano ai progetti la cui data di chiusura prevista o le cui operazioni di chiusura sono successive al 23 febbraio 2020, data in cui sono state disposte le prime misure restrittive in Italia.

Tali misure sono state presentate al Comitato tecnico e d'istruttoria del 26 maggio 2020 e l'insieme dei partecipanti ha condiviso l'approccio e gli strumenti proposti: un documento a firma del rappresentante legale del capofila denominato « **Domanda di clausola integrativa alla Convenzione di attribuzione del contributo FESR** », accompagnato da una guida di supporto. Tali strumenti permettono una semplificazione nella gestione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 sullo svolgimento dei progetti, garantendo il necessario rigore nell'adattamento delle procedure alla situazione eccezionale.

Il 20 maggio 2020 è stato richiesto ai capofila di compilare il summenzionato documento e tutti hanno fornito riscontro: ogni domanda è stata analizzata dal Segretariato congiunto e dall'Autorità di gestione e il contenuto di tali domande è stato altresì condiviso con le amministrazioni partner del Programma.

Per alcuni dei progetti che hanno richiesto una proroga che va al di là della fine dell'anno in corso, saranno richieste delle integrazioni per approfondire la realizzazione di alcune attività, senza tuttavia rimetterne in discussione la proroga richiesta.

Per quanto concerne i progetti FINNOVER, CORPO LINKS CLUSTER e Prosanté, ai quali era già stata concessa una proroga che comportava l'applicazione di una penale, si propone di cancellare detta penale.

Per semplificare e accelerare la procedura di gestione di tali modifiche, sarà redatta **una clausola integrativa alla Convenzione d'attribuzione del contributo FESR**; tale clausola integrativa sarà allegata alla Convenzione FESR originaria.

A seguire, si presenta il dettaglio delle domande di modifica e degli articoli della Guida di attuazione derogati in via eccezionale.

a) Proroga dei termini per la rendicontazione finale delle spese

In deroga all'art. 12.1 della Guida di attuazione « Procedura di chiusura», i seguenti progetti, già conclusi al 23 febbraio 2020, hanno richiesto una proroga dei termini per la rendicontazione finale delle spese :

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine per la rendicontazione finale delle spese	Nuova data di fine per la rendicontazione finale delle spese	Motivazione
4	1686	ACTION 4 VISION	Mutualité Française PACA SSAM	08/06/2020	18/05/2020	18/07/2020	Ritardo nelle operazioni di chiusura del progetto: liquidazione delle ultime spese, rendicontazione finale e produzione dei prodotti finali.
4	1730	#COM.VISO	Consorzio Monviso Solidale	05/06/2020	24/04/2020	30/06/2020	Proroga della dichiarazione di spesa al 30/06/2020. Le fatture sono state pagate entro la data prevista, 23/03/2020.

Per una maggiore flessibilità, si è proceduto ad anticipare l'attuazione delle procedure tecniche legate alla chiusura nel sistema Synergie CTE.

b) Chiusura a scadenza

I seguenti progetti hanno confermato la data di fine prevista. In deroga all'art. 12.1 della Guida di attuazione « Procedura di chiusura», i progetti seguenti hanno dichiarato **una sotto realizzazione**, attestando che l'operazione sarà conforme agli obiettivi iniziali e, in deroga all'art. 11.9 punto 3 della Guida di attuazione « Modifiche delle attività / delle spese », il progetto FEAST ha chiesto la possibilità di introdurre delle **nuove attività** conformi agli obiettivi del progetto :

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Realizzazione	Motivazione
4	1574	INFORMA PLUS	Regione Liguria	05/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	Sotto realizzazione	Si è deciso di mantenere la data di chiusura. Alcune attività sono state annullate, garantendo il raggiungimento della performance del progetto.
2	1614	ADAPTMONTBLANC	Regione Autonoma Valle d'Aosta	09/06/2020	17/08/2020		Sotto realizzazione	Il progetto sarà realizzato al 98%: solamente 2 attività minori di comunicazione non potranno essere realizzate interamente.
4	1636	FEAST	Université Savoie Mont-Blanc	08/06/2020	31/07/2020		Nuove attività in risposta all'epidemia COVID-19	Tutte le attività del progetto saranno realizzate, talvolta con modalità diverse di attuazione. Le economie permetteranno di realizzare una nuova attività legata al COVID-19: un'indagine sui comportamenti dei turisti in risposta al COVID-19, per fornire delle informazioni al territorio sull'argomento.
4	1661	IMPACT	Apro Formazione S.c.a r.l.	08/06/2020	03/09/2020	03/11/2020	Sotto realizzazione	Il partenariato annuncia una sotto realizzazione, ma allo stesso tempo sono proposte delle modalità diverse di realizzazione delle azioni.

c) Chiusura a data prorogata senza penali

In deroga all' art. 11.10 della Guida di attuazione « Proroga dei termini di realizzazione », tutti i progetti seguenti hanno richiesto una chiusura a data prorogata senza penali. In deroga all'art. 12.1 della Guida di attuazione « Procedura di chiusura », i progetti LEMED-IBEX e CClimaTT hanno dichiarato una **sotto realizzazione**, attestando che l'operazione sarà conforme agli obiettivi iniziali e, in deroga all'art. 11.9 punto 3 della Guida di attuazione « Modifiche delle attività / delle spese », il progetto MisMi ha chiesto la possibilità di introdurre delle **nuove attività** conformi agli obiettivi del progetto :

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
1	1139	ANTEA	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	29/05/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020	Operazione realizzata completamente	Ritardo nelle fasi di completamento del progetto, in particolare: realizzazione dei campi di dimostrazione e conclusione delle ultime analisi legate alla fioritura 2020 e relativi prodotti.
2	1316	ARTACLIM	Agence Alpine des Territoires (AGATE)	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Necessità di terminare alcune attività di comunicazione e di formazione; rendicontazione aggiuntiva del 15/09/2020.
3	1319	Eau Concert II	Syndicat Mixte Interdepartemental d'Amenagement du Cheran	08/06/2020	03/11/2020		31/12/2020	Operazione realizzata completamente	L'evento di chiusura del progetto, previsto a giugno, è stato spostato in autunno e si terrà via webinar; le restanti attività di comunicazione saranno completate di conseguenza.
1	1385	A2E	Conseil d'Architecture d'urbanisme et de l'Environnement de la Haute-Savoie	08/06/2020	28/05/2020		-	Operazione realizzata completamente	Per il progetto A2E, non essendo stato trovato un accordo, si propone di lasciare i termini di realizzazione sospesi. Il Comitato di sorveglianza dà mandato all'Autorità di gestione di validare la data che sarà richiesta e approvata dal capofila e dalla totalità dei partner.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1501	Famille à la montagne	Comune di Morgex	12/06/2020	24/04/2020	24/10/2020	24/04/2021	Operazione realizzata completamente	Sospensione delle attività nella principale realizzazione del partner Comune di Le Grand-Bornand, la Maison de la Vie en montagne, e necessità di ulteriore sospensione dei lavori nel periodo invernale.
2	1510	RISVAL	Regione Autonoma Valle d'Aosta	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Alcune attività hanno subito dei rallentamenti o non sono state ancora realizzate: in particolare, attività divulgative e formative (WP2).
1	1520	IN.TE.SE.	Consorzio Servizi Ecologia Ambiente	08/06/2020	02/09/2020		31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Riprogrammazione del calendario, rinvio di alcune attività e dell'avvio del centro del riutilizzo di Bra. Creazione di un nuovo sistema d'accesso informatizzato alle discariche.
3	1535	ALPES' INTERPRETATION	Ville de Sallanches	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/02/2021*	Operazione realizzata completamente	Il progetto è in ritardo e, nel febbraio 2020, il capofila aveva già inviato una seconda richiesta di proroga. Oltre a ciò, a causa del COVID-19, i lavori presso i cantieri sono stati sospesi e, pertanto, i cantieri in corso presso il Castello des Rubins e il Castello di Saint-Pierre hanno accumulato ulteriore ritardo.
3	1540	Vi.A.	Città metropolitana di Torino	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/04/2021	Operazione realizzata completamente	Non è stato possibile effettuare alcune attività programmate nel 2020 quali: Lavori e segnaletica; Attività di disseminazione; App (la società non ha ancora potuto girare i video previsti); Comunicazione e marketing.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
4	1564	CBET	Istituto d'Istruzione Superiore Erasmo da Rotterdam	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Il progetto coinvolge scuole e studenti ed è stato quindi fortemente limitato nel periodo dell'emergenza sanitaria; il partenariato propone di posticipare alcune attività previste e, in caso di ulteriori restrizioni alla riapertura dell'anno scolastico, di realizzarle in modalità virtuale.
2	1573	AD-VITAM	Centre National de la Recherche Scientifique	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Gli incontri previsti sono stati annullati. Il posticipo della data di fine dovrebbe permettere la realizzazione degli incontri tecnici e pubblici.
4	1579	PRIMO	Regione Autonoma Valle d'Aosta	08/06/2020	30/09/2021		30/09/2022	Operazione realizzata completamente	La chiusura delle scuole ha condizionato le attività del progetto. La proposta è quella di chiedere una proroga di un anno per ripianificare le attività sui due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
1	1580	INNOV'API	Institut National de la recherche Agronomique	09/06/2020	26/04/2020	26/10/2020	26/01/2021	Operazione realizzata completamente	I laboratori di analisi del virus erano inaccessibili. Le analisi saranno pertanto completate al 15 novembre (e non a fine settembre, come previsto). A seguire, sarà necessario elaborare le analisi e organizzare la presentazione dei risultati agli apicoltori italiani e francesi.
3	1596	MIGRA	Comune di Vinadio	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Ritardi nella realizzazione di azioni collettive e individuali. La riprogettazione e pianificazione di tali attività richiede tempi aggiuntivi per il loro completamento così come per le attività di comunicazione che sono state di fatto sospese per tre mesi.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
2	1606	CLIMAERA	Regione Liguria	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020	Operazione realizzata completamente	Necessità di organizzare la conferenza finale e terminare l'analisi e la valutazione costi/benefici delle politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per la qualità dell'aria.
4	1611	V.A.L.E.	C.I.O.F.S.-F.P. Piemonte	08/06/2020	28/05/2020		28/10/2020*	Operazione realizzata completamente	Finalizzare alcune attività di comunicazione e diffusione dei risultati.
4	1622	Trans FoVAAL	Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo Consorzio	08/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	30/06/2020	Operazione realizzata completamente	Possibilità di ridefinire e riorganizzare la premiazione del concorso VID-EAT, concorso rivolto alle scuole e realizzato nel WP2. Possibilità di portare a compimento la diffusione online degli strumenti e dei documenti realizzati, azione che è stata rallentata.
3	1647	P.A.C.T.A.	Fondation Grand Paradis	08/06/2020	08/11/2020		08/11/2021	Operazione realizzata completamente	La crisi sanitaria ha comportato la necessità di modificare alcune attività e di posticiparne altre. La proposta è quindi di poter contare sull'estate 2021 per il prossimo GP Film Festival.
2	1652	RISQ'EAU	Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	La proroga permetterà di portare a compimento le attività che sono state sospese o fortemente rallentate a causa dell'emergenza sanitaria.
4	1654	A.P.P. VER.	Città metropolitana di Torino	08/06/2020	18/01/2020	18/03/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Necessità di ripensare alcune attività di diffusione e di formazione. Oltre a ciò, anche gli eventi locali sono stati annullati (es. "Giornata porte aperte" al Liceo Leonardo Da Vinci o Carnevale di Nizza).

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1656	L'@venture géologique	Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Numerose azioni non hanno potuto essere portate a compimento: le attività legate agli incontri con il pubblico e agli scambi transfrontalieri nonché quelle affidate a società esterne sono state sospese. Di conseguenza, anche la promozione del progetto è stata posticipata.
1	1660	ECO-BATI	Camera di commercio industria agricoltura e Artigianato di Cuneo	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Operazione realizzata completamente	Proroga necessaria per terminare i lavori dei cantieri pilota e per alcune attività di comunicazione ad essi legate. La CCI Italiana di Nizza organizzerà dei webinar per le imprese edili per informarle delle misure di sicurezza legate al COVID-19.
3	1664	LEMED-IBEX	Parc National des Ecrins	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/09/2020*	Sotto realizzazione	Diverse azioni non potranno essere realizzate: cattura degli animali, un'uscita scolastica e delle conferenze tematiche. Di queste, alcune saranno realizzate diversamente.
2	1671	MITIMPACT	Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per Azioni	05/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	28/10/2020*	Operazione realizzata completamente	Le disposizioni del lockdown hanno rallentato la realizzazione di molte attività che necessitano quindi un'ulteriore proroga.
3	1673	SuCCeS	Mairie de Saint-Paul de Vence	09/06/2020	02/10/2020		02/12/2020	Operazione realizzata completamente	Portare a compimento le ultime attività quali le visite guidate e gli eductour virtuali.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1681	TRA[ce]S	Comune di Bene Vagienna	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Operazione realizzata completamente	Sospensione delle attività delle imprese nei cantieri; impossibilità di svolgere le attività in presenza di pubblico; impossibilità di calendarizzare le attività a venire.
3	1694	PESCATOUR	Commune de Tende	08/06/2020	28/05/2020		28/05/2021	Operazione realizzata completamente	Una proroga è necessaria per realizzare i lavori nei letti dei fiumi sia dal lato IT che da quello FR in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie.
3	1695	RestHAIp	Institut Agricole Régional	29/05/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Le attività hanno subito un ritardo in ragione della stagionalità di alcune di esse e dell'impossibilità per alcuni prestatori di servizio di portarle avanti.
3	1699	iAlp	Museo Nazionale della montagna "Duca degli Abruzzi" CAI - Torino	06/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/11/2020*	Operazione realizzata completamente	L'ultima esposizione prevista, pronta per l'inaugurazione, non ha potuto essere aperta al pubblico e il partenariato ha ritenuto opportuno prorogare la chiusura del progetto per consentire la realizzazione della visita virtuale. Inoltre, i lavori di allestimento del "Musée Alpin" (WP 4.2) sono stati sospesi.
3	1705	M.U.S.I.C.	Città di Pinerolo	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Necessità di riorganizzare alcune delle iniziative previste quali l'evento finale, le azioni che coinvolgono le scuole, gli interventi legati al potenziamento della mobilità sostenibile e alla riorganizzazione della circolazione.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1706	NAT.SENS	Ente di gestione delle aree protette dei parchi reali	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/10/2020*	Operazione realizzata completamente	Ritardo su alcuni prodotti: video, cantiere relativo al percorso sensoriale nel Parco fluviale Gesso e Stura, ecc..
3	1709	TdG	Chambre Syndicale de l'Industrie Hôtelière de Savoie	08/06/2020	14/01/2021		31/12/2021	Operazione realizzata completamente	L'emergenza COVID-19 si aggiunge a un ritardo che caratterizza il progetto già da prima (partner ritirati). Il progetto ha subito infatti una sospensione di circa un anno. Di conseguenza, una riorganizzazione del calendario era già in corso.
2	1711	CCLIMATT	Parco Fluviale Gesso e Stura - Ente gestore Comune di Cuneo	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Sotto realizzazione	Alcune attività hanno subito un ritardo ma verranno comunque realizzate grazie alla proroga. Alcune attività minori che prevedevano degli scambi transfrontalieri, dei lavori con le scuole o l'organizzazione di campus non saranno realizzate. L'evento di chiusura si svolgerà solamente in Italia.
2	1712	CONCERT-EAUX	Regione Liguria	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Le attività di comunicazione devono essere riorganizzate. Occorre inoltre del tempo supplementare per permettere l'installazione e i test del GNSS a Ventimiglia e per la campagna di misurazione sul trasporto dei sedimenti nel fiume Roya.
3	1720	EXO / ECO	Comune du Nus	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/09/2020	Operazione realizzata completamente	Ritardo di circa 3 mesi a causa della chiusura del cantiere di Saint-Barthélemy (WP4.1) e del blocco delle forniture del Planetarium (WP4.2).

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1725	EDU-MOB	Regione Liguria	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Necessità di garantire alle ditte incaricate della realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla realizzazione delle piste ciclabili, sia italiane che francesi, di poter completare i lavori che sono stati sospesi.
3	1728	Mi.Mo.	Regione Autonoma Valle d'Aosta	08/06/2020	04/04/2020	04/12/2020	04/04/2021	Operazione realizzata completamente	Necessità di tempo ulteriore per poter ultimare la realizzazione degli interventi presso il museo del parco minerario valdostano e le miniere di Cogne.
2	1729	RESBA	Regione Autonoma Valle d'Aosta	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Delle attività divulgative, previste nel WP2 e già programmate, sono state annullate. Le attività legate al Piano di emergenza (WP4) hanno subito un ritardo in quanto il personale della protezione civile e del CSI era indisponibile. Anche l'esercitazione transfrontaliera di protezione civile sarà riprogrammata.
1	1733	ESSICA	Associazione Terre dei Savoia	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/08/2020	Operazione realizzata completamente	Le attività in ritardo sono: la presentazione finale dei risultati, la realizzazione e la stampa dei risultati e la produzione del video relativo al progetto.
3	1738	AMPELO	Pays de Haute-Provence	05/06/2020	02/10/2020		02/08/2021*	Operazione realizzata completamente	Ritardo nella realizzazione del percorso enoturistico e nelle attività conseguenti. Evento di chiusura riprogrammato nel 2021 in occasione della "Fête du rosé".

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1740	TREK NATURE	Commune de Rhemes -Notre-Dame	05/06/2020	24/04/2020	30/09/2020	24/04/2021	Operazione realizzata completamente	Il progetto prevedeva l'organizzazione di un Trail nell'estate 2020. Sono già state sostenute e impegnate delle spese. Il partenariato prevede di realizzare il Trail nell'estate 2021 e di poter utilizzare il periodo fino al 24/04/2021 per finalizzare l'organizzazione, pagandola con le risorse del progetto. Nel dettaglio, l'ammissibilità delle spese dovrà essere verificata sulla base delle regole del Programma.
3	1741	Co&Go	Città metropolitana di Torino	08/06/2020	02/10/2020		02/10/2021	Operazione realizzata completamente	Necessità di riportare le attività che devono essere completate lato Italia; le stesse concernono la realizzazione di progetti pilota e di azioni di comunicazione al fine di promuovere il car sharing, concetto che non è possibile promuovere in questo momento.
3	1744	Ducs des Alpes	Conseil Départemental de Savoie	05/06/2020	04/04/2020	04/06/2020	04/10/2020	Operazione realizzata completamente	La crisi legata al COVID-19 ha bloccato il cantiere dei lavori di restauro nel Castello di Racconigi e la realizzazione dell'evento di chiusura.
3	1745	JARDINALP	Conservatoire Botanique National Alpin	04/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Rallentamento di alcune attività e alcune realizzazioni, tra le quali il restauro del "Garage della Regina" (prodotto già in ritardo).
2	1776	HABIT.A	Ordine degli architetti della Provincia di Cuneo	08/06/2020	28/05/2020	28/07/2020	31/12/2020	Operazione realizzata completamente	Necessità di terminare alcune attività di comunicazione e di formazione.

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
3	1806	PLUF!	Unione Montana Valle Varaita	05/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Richiesta motivata dalla necessità di riorganizzare alcune attività finali e dai tempi delle prestazioni e forniture più lunghi rispetto al previsto.
3	1818	Vermenagna-Roya	Comune di Borgo San Dalmazzo	08/06/2020	24/04/2020	24/06/2020	24/03/2021*	Operazione realizzata completamente	Il progetto ha un buono stato di avanzamento, ma deve portare a termine alcuni lavori infrastrutturali e prestazioni di servizio relative ad attività di animazione e comunicazione.
4	1828	MisMi	Agence Sanitaire Locale Vallée d'Aoste	05/06/2020	18/03/2020		31/12/2020	Nuove attività in risposta all'epidemia COVID-19	Introduzione di nuove attività in risposta all'epidemia di COVID-19. Nuove attività dei partner che si concentrano non solo sulla prima fase dell'emergenza COVID-19 ma anche sulla fase post-emergenziale. L'eventuale approvazione della proroga comporta la contestuale approvazione e rimodulazione parziale del piano finanziario così come riportato nell'allegato alla "Domanda di clausola integrativa alla Convenzione di attribuzione del contributo FESR".
3	1830	TERRACT	Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente	05/06/2020	03/09/2020		03/12/2020	Operazione realizzata completamente	Richiesta di 3 mesi supplementari per preparazione di materiali di disseminazione alternativi agli eventi conclusivi.

* Le date richieste sono state riformulate per essere uniformi con la data di fine iniziale o con la fine dell'anno.

a) Cancellazione della penale applicata prima dell'emergenza sanitaria e chiusura a data prorogata senza penali

In deroga all'art. 11.10 della Guida di attuazione « Proroga dei termini di realizzazione », tutti i progetti seguenti hanno richiesto una chiusura a data prorogata senza penali e si propone di cancellare la penale applicata prima dell'emergenza sanitaria:

Asse	N° Synergie CTE	Progetto	Capofila	Data della domanda di clausola integrativa	Data di fine	Eventuale proroga già validata	Nuova data di fine	Realizzazione	Motivazione
1	1198	FINNOVER	Istituto regionale per la floricoltura (IRF)	05/06/2020	24/04/2020	24/07/2020	31/12/2020*	Operazione realizzata completamente	Le attività hanno subito un rallentamento a causa del lockdown, in particolare WP3 e 4, ma potranno riprendere e concludersi come previsto.
1	1644	CORPO LINKS CLUSTER	Espace Malraux	08/06/2020	24/04/2020	27/07/2020	24/11/2020*	Operazione realizzata completamente	Il progetto non ha potuto organizzarsi per il mese di luglio come inizialmente previsto; i partner hanno modificato il calendario per mantenere azioni e impegni artistici tra agosto e novembre 2020. Un bando per progetti artistici non sarà effettuato e l'importo previsto utilizzato per altre attività del WP4.
4	1850	Prosanté	Centre Hospitalier des Escartons	08/06/2020	18/01/2020	18/07/2020	18/01/2021	Operazione realizzata completamente	Percorsi sanitari transfrontalieri interrotti. I partner sono enti ospedalieri e sanitari fortemente coinvolti dalla crisi. Richiesta di realizzazione di una nuova attività di telemedicina.

* Le date richieste sono state riformulate per essere uniformi con la data di fine iniziale o con la fine dell'anno.