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❑ si ispira alla metodologia didattica del «learning by doing»,

cioè dell’apprendimento in un contesto operativo finalizzato a

produrre qualcosa di utile per qualcuno.

❑ si basa sul processo di realizzazione di un progetto

consentendo ai partecipanti di familiarizzare con le

problematiche organizzative ed operative di un contesto di

lavoro.

❑ consente di applicare conoscenze e abilità in contesti reali

permettendo allo studente di acquisire e sviluppare

competenze (disciplinari e trasversali).

PER UNA DEFINIZIONE
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IL PROJECT WORK:
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CONTESTO REALE/DIRETTO

LAVORATOR
E

CONTESTO SIMULATO/INDIRETTO:

STUDENTE

IL CAMPO DELLA FORMAZIONE/LAVORO
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CONTESTO REALE/DIRETTO

LAVORATOR
E

CONTESTO SIMULATO/INDIRETTO:

Formazione on the job 
per dipendenti

Apprendistat
o

Formazione aziendale in aula, 
outdoor o in contesti 
esterni all’azienda

Ricerche sul 

campo

Laboratori

Impresa simulata

Testimonianze

Tirocinio 
currcolare

Job shadowing

Visita aziendali

Tirocinio 
extracurricolare

STUDENTE

IL CAMPO DELLA FORMAZIONE/LAVORO
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CONTESTO REALE/DIRETTO

LAVORATOR
E

CONTESTO SIMULATO/INDIRETTO:

Formazione on the job 
per dipendenti

Apprendistat
o

Formazione aziendale in aula, 
outdoor o in contesti 
esterni all’azienda

Ricerche sul 

campo

Laboratori

Impresa simulata

Testimonianze

Tirocinio 
currcolare

Job shadowing

Visita aziendali

Tirocinio 
extracurricolare

STUDENTE

IL CAMPO DELLA FORMAZIONE/LAVORO

Project  work



LE FASI DI UN PROGETTO
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Ideazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

CONTESTO



LE FASI DI UN PROGETTO
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Ideazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

CONTESTO



LE FASI DEL PW
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bisognoIdeazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

Perché? 
Quale bisogno soddisfare? 
Quali Obiettivi - Quali risorse? 

Chi?
Cosa?
Quando?
Quanto ?

Come ? 
(esecuzione

)

Come ?
(procede)?

Valutazione
degli 

apprendiment
i

CONTESTO
Bisogno/i



LIVELLI DEL PW

Consiglio di classe/ 
partner esterni

Studenti 
della classe 

⚫Definiscono obiettivi formativi del 
Project Work
⚫Predispongono la scheda di progetto 
(ideazione)
⚫Preparano gli strumenti di 
monitoraggio e valutazione

⚫ Si organizzano per realizzare le attività  
proposte (Commessa/ consegna) 
applicando la metodologia che prevede 
le fasi di:

⮚ Progettazione
⮚ Realizzazione
⮚ Monitoraggio 

⚫Valutano il prodotto/servizio realizzato
dagli studenti
⚫Il processo di apprendimento
⚫Il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento previsti
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⚫Al termine del progetto consegnano il
prodotto realizzato
⚫Presentano gli esiti ai soggetti coinvolti
nella valutazione

2° Livello1° Livello

CONSEGNA/
COMMESSA



LA DOCUMENTAZIONE DEL PROCESSO
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COMPITI DI CIASCUN SOGGETTO
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FASE DESCRIZIONE
CONSIGLIO DI CLASSE E 

COMMITTENTE
(Tempo t)

STUDENTI

(Tempo t+1)

IDEAZIONE

Definire in linea generale :
a)il problema/bisogno a cui si vuole dare 
risposta con il PW 
b)il prodotto, esito finale  atteso
c)i tempi di consegna, 

Stipula accordo con il 
soggetto committente, 
individuazione del tutor 
scolastico e aziendale 
(Scheda di progetto)

Ricevono la 
Commessa ed 
elaborano la 
risposta

PIANIFICAZIONE

Definire in modo esplicito e dettagliato:
a) titolo;  b) finalità  (commessa);  c) fasi 
di lavoro; d) tempi-risorse-strumenti; e) 
competenze in esito; f) il piano delle 
attività dei soggetti coinvolti

Il CdC in accordo con tutor 
esterno (committente) 
definisce la (Scheda 
operativa del PW)

Elaborano il Piano 
di lavoro

REALIZZAZIONE Sviluppare il progetto in tutte le sue parti 
Assistono gli studenti 
durante la realizzazione

Attuano il Piano di 
lavoro

MONITORAGGIO
Verificare che la realizzazione sia il linea 
con quanto progettato

Verificano lo stato di avanzamento 
(Diagramma temporale)

VALUTAZIONE prodotto e di processo autovalutazione

Tutor scolastico e 
aziendale  valutano le 
competenze acquisita 
(scheda valutazione)

Consegnano il 
prodotto finale

(Presentazione del 
prodotto)



LE FASI DEL PW (docenti)
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bisognoIdeazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

Scheda 
progett
o

Scheda 
operativ

a

Diagramm
a 

temporale

Scheda di 
valutazion

e

CONTESTO
Bisogno/i
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Il project work (livello studenti)

bisognoIdeazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

Progetto 
di 
massima

Piano 
di 

lavoro
Diagramm

a 
temporale

Consegna  
dei 

prodotti

Presentazion
e

CONTESTO
commessa

Accordo 
con ente 
esterno
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Il project work (docenti/studenti)

bisognoIdeazione 
(Avvio)

Pianificazione

Realizzazione
Monitoraggio

e controllo

Valutazione
(Chiusura)

Progetto 
di 
massima

Piano 
di 

lavoro
Diagramm

a 
temporale

Consegna  
dei 

prodotti

Presentazion
e

CONTESTO
Consegna/ 
Commessa

Accordo con 
ente esterno

Scheda 
di 

progetto

Scheda 
operativ
a

Diagramm
a
temporale

Scheda di 
valutazion

e
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STRUMENTI DI PROGETTAZIONE

LIVELLO CONSIGLIO DI 
CLASSE/COMMITTENTE

STUDENTI

Accordo con ente esterno Consegna/Commessa

Scheda  di progetto Ideazione (progetto di massima)

Scheda  operativa Piano di lavoro

Diagramma  temporale Diagramma temporale

Scheda di  valutazione Realizzazione e 
Presentazione del prodotto (*) 

(*) Non si tratta di uno strumento per la documentazione ma dell’esito del progetto. 
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COMPITO 

Il gruppo, traendo spunto dal catalogo di Project work
reperibile su CLASSROOM e utilizzando la Scheda
progetto proposta delinei le linee di un project work
riferito agli studenti di una classe 3^ o 4^ del proprio
istituto individuando un’impresa partner con la quale
coprogettare l’intervento.
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Vedi strumenti di progettazione


